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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., p0z.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej
w msc. Gaj na dziatce nr 5-13/4 Gmina Sepopol w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie
nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w pétnocno-wschodniej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje
sie droga wewnetrzna.
Przedmiotowa droga wewnetrzna stuzy jako droga dojazdowa do przylegtych posesiji.
Uwaga:
Przebudowywany odcinek jezdni nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposob, aby dowigzaé sie
wysokosciowo do istniejagcego zagospodarowania terenu w sposob funkcjonalny i zgodnie
z obowiazujacymi warunkami technicznymi.
Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.
Droga wewnetrzna posiada bezposrednie potgczenie z drogg powiatowg nr 1579N Lipica —
Smodajny.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Gaj na dziatce nr 5-13/4 Gmina
Sepopol.
Zamowienie obejmuje:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacii
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
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Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:
1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy w ilosci
3 egzemplarzy zawierajgce;j:

— cze$¢ opisowg (opis techniczny),

— czes¢ graficzng: plan sytuacyjny. Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi
powinna obejmowaé odcinek o dtugosci ok. 53 m od granicy z dziatkg drogowg
drogi powiatowej nr 1579N Lipica — Smodajny do konca zabudowan (zgodnie
z wstepng koncepcjg zakresu robot stanowigcg zatgcznik do niniejszego
opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzgdzony na aktualnej kopii mapy
zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentéw sieci.

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
— pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500,

c) sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

d) sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

e) przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

f) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

h) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub
w plikach *xIs.
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2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

b)

c)

d)
e)

f)

9)

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pézn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowe]j pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakornczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robaét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noéniku CD oraz w formie papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,

przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru roboét (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,
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— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
I pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchyleh ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wilasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisow prawa,

— protokét odebranych elementéw robot i Swiadectwo ptatnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencije i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robo6t objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w msc.
Gaj na dziatce nr 5-13/4 Gmina Sepopol. W ramach przedsiewziecia planuje sie:
— przebudowe nawierzchni drogi wewnetrzne;j,
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdélnych dysponentéw sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1

e predkosc projektowa: Vp=30km/h

e szerokosc jezdni: min. 5,50m

e dopuszczalny nacisk: 80kN/os

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 53mb
e promien tuku poziomego: min. 30m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 7%

Poszczegdlne konstrukcje elementdéw drogi oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg sie
nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku
badan geotechnicznych brak nosnoéci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.

— kostka brukowa betonowa gr. 8cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stab. mech gr. 22cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 15cm

Opornik betonowy 12x25x100cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min.
10 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika.
1.1.2. Kolizje z istniejgcya infrastrukturg

Zaprojektowac i zrealizowac¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci.

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,
stanowiacg zatacznik do PF-U.

Szczeqolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi wewnetrznej w msc. Gaj zlokalizowanej na dziatce
5-13/4 Gmina Sepopol. Istniejgca nawierzchnia na catym odcinku przebudowywanej drogi stanowi
nawierzchnie gruntowg. Przedmiotowa droga projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa).
Ruch pieszy, jest znikomy.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sieC telekomunikacyjna
Droga nie posiada oswietlenia.
Na przedmiotowej drodze nie wystepuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu drogi
odbywa sie powierzchniowo na sgsiadujgcy teren.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg przepusty drogowe.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujagcy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
wewnetrznej,

— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentac;ji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robaot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dodwiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 128
ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
462 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t.
Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.);
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8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

10) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojéw normalnych:

o szerokosc jezdni: min. 5,50m

e szerokos$c¢ pobocza: min. 0,50m
Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog wewnetrznych i posiada klase
techniczng D (dojazdowg). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi
do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predko$¢ projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na
wymogi rozporzadzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy przyjeto szerokos¢ jezdni réwnag
5,50m.
Nawierzchnia projektowanej drogi wewnetrznej nie bedzie ograniczona kraweznikami. W zwigzku
z powyzszym nie ma koniecznosci budowania zamknigtego systemu kanalizacji deszczowej.
Pozostawia sie istniejgcy uktad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne.

1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwoséci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robot przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi wewnetrznej w msc. Gaj przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie roboét nalezy uwzglednié takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi wewnetrznej powinna skfadaé sie
z nastepujgcych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,
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— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentow, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujacych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentac;ji
projektowej, o ile prawidtowos$¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktorym mowa powyze;j.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamédwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rébwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci
5,50 m oraz nosnosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi wewnetrznej miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowania drogi wewnetrznej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
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zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakosé uzytych wyrobow i jako$¢ wykonania
byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi wewnetrznej w msc. Gaj.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecie obydwu
pasow ruchu na przebudowywanej drodze ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesiji nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowacé projekty czasowej
organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i ha jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdélnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21
ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001lr. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1413,
ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzah wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wtasno$¢ odpaddéw (materiatdbw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywoz materiatow rozbidérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
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Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzgcych z rozbiorki
i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w cato$ci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robd6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wediug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okredlg specyfikacji techniczne.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy bgdz wykonawstwo rob6t sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robot budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi
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je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzagdzania realizacja umowy oraz o0sob petnigcych funkcje inspektoréow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieh umowy. Zamawiajgcy
ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorczesciowy,

— odbidérkoncowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwaranciji,

— odbidrostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Po odbiorze kohcowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
Zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wewnetrznej o przystgpieniu do wykonywania robét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi
zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécié go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungé¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
wewnetrznej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie
0golnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte

w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamdéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé¢ oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegodlnych dysponentow sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzgdzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamdéwienia, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegodlnosci aktualng mape do celdw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.
U. z 2015r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1232
ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze
zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 128
ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (j. t. Dz. U. Nr 178 z 20009r.,
poz. 1380 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)
23)

462 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r., poz. 953 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (j. t. Dz. U.
z 2014r., poz. 1040 ze zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢;
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);
WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zaleceh konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dr6ég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzah Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne
w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy



6.
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e)
f)
9)

h)
)

p)

Q)

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektow czasowe;j i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjne;j,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badah, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, fgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP
i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatow rozbidérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos$¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatbw niezbednych do zloZzenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkow i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.
Zalaczniki
v' Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét



